

MUNICÍPIO: Cordisburgo

MONUMENTO: Museu Casa Guimarães Rosa

OBRA/SERVIÇO: Projeto de Adequação e Manutenção da Edificação

DATA: julho/2020



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO SEM DESONERAÇÃO

ITEM	SERVIÇOS	30 dias	Valor	60 dias	Valor	90 dias	Valor	Custo por Item	Total % Serviços
01	LEVANTAMENTO	40%	9.339,94	60%	14.009,91			R\$ 23.349,85	39%
2	PROJETOS	30%	7.830,31	40%	10.440,41	30%	7.830,31	R\$ 26.101,04	43%
3	APROVAÇÕES					100%	2.808,22	R\$ 2.808,22	5%
4	ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO	30%	2.348,35	40%	3.131,13	30%	2.348,35	R\$ 7.827,83	13%
CUSTO MENSAL			19.518,60		27.581,45		12.986,88		
CUSTO TOTAL								R\$ 60.087,21	